

破局 FDE 实战案例文章集

查询日期：2026-09-19。破局 CLI 以 FDE 查询返回 13 页、1274 条主题。本集从已读取的 Top100 详情中筛出 21 篇“实战复盘”，再按公开正文、作者自述和编辑复盘分栏整理。它不是 21 个客户项目的审计报告：有些文章是进行中的项目，有些只公开了导读，还有些记录的是个人服务而不是企业上线。

文章里的“公开材料”只指破局官网当前可见的标题、正文或 AI 摘要；“作者自述”不等于合同、回款、生产日志或客户评价；“编辑复盘”是为了让读者能照着检查自己的项目。没有读到的外链、附件和会员正文，不补写成事实。

008 部署 Obsidian + Claude Code 知识库

原文：破局主题，作者攀登者，2026-09-03，总赞 229。证据等级 C。

场景。作者把知识库部署包装成面向客户的细分服务，价值不在“装好一个软件”，而在资料整理、入口设计和客户是否能完成自己的任务。公开内容没有客户名称、资料规模或持续使用记录。

交付链。先盘点客户已有文件和最常查的问题，再选一个可演示的任务，例如从一组项目资料中找到最新版并说明来源。随后完成目录、检索入口和示例任务，和客户一起走一遍；培训和后续支持要单独写进范围，避免把一次安装说成长期运营。

验收线。用客户自己的五到十个问题验收，记录是否找到正确版本、是否能打开原文、权限是否越界。验收还应包含资料更新责任人和旧文件作废规则。

未披露。标题中的收入或“单日交付”不能推出利润、回款和复购。工具本身也不能证明客户已经形成知识 workflows。

013 50 万+业绩背后的企业服务踩坑

原文：破局主题，作者小林，2026-08-01，总赞 165。证据等级 C。

场景。作者比较个体小单和团队定制服务，反复提到低客单价的沟通成本、没有业务负责人的项目、数据不足和需求蔓延。这篇文章的价值在于把“接到单”之后的隐形工作摊开，而不是提供一张收入预测表。

交付链。立项前先确认谁能决定范围，客户能否提供经过授权的代表性数据，首个场景是否有可观察结果。需求变更进入清单，新增工作单独估时；方案、开发、测试、上线和维护不能合并成一个模糊的“AI 服务”。

验收线。建立项目账本，分别记录访谈时长、开发时长、模型和软件成本、部署工作、客户确认以及上线后的维护。每个阶段都要有继续、暂停或退出的决定人。

未披露。业绩、订单数和价格门槛是作者样本，没有独立核验。读者不能据此倒推自己的报价或市场规模。

015 潘达：从收入场景进入企业 AI 交付

这篇已经扩写为第 28 章。原文：破局主题，并回读了公开飞书文档。

公开材料涉及外贸物流、夜间咨询、猎头辅助、内容发现和工业多系统。长文没有公开客户合同、完整架构或独立验收，本书只把它整理成场景选择、最小闭环和人工接管的文章，不把作者提到的比例写成企业普遍结果。

016 两个进行中的 FDE 项目：网店与电子厂

原文：破局主题，作者伍哥_广州，2026-09-04，总赞 151。证据等级 C。

场景。作者把网店订单处理和电子厂 AI 化放在一起比较，并明确项目仍在进行。两类场景都需要先看录屏和现场协作，而不是从“要不要上 Agent”开始。一个场景的订单状态、异常和客户沟通，另一个场景的班组、设备和生产记录，不能共用一套验收口径。

交付链。先让业务人员录下真实操作，标出重复步骤、需要判断的节点和失败后的补救。网店可以先做订单信息整理或异常分流；电子厂可以先做影子模式的记录和建议。每周复盘失败测试，记录是数据缺失、规则不清还是系统接入问题。

验收线。项目仍在进行时，验收应是阶段验收：录屏是否覆盖关键路径，代表性样本是否齐全，失败是否有人接管，下一阶段的负责人是否确认。不要把“已开始”写成“已成功”。

未披露。公开导读没有给出最终上线、报价、准确率或业务收益。任何技术占比和结果都只能作为待核实验信息。

017 小林：用小单验证企业服务，再进入大单

这篇已经扩写为第 30 章。原文：破局主题，并回读了公开飞书文档。金额、佣金和复购均按作者自述处理。

文章整理出一条可检查的路径：小范围任务、真实验收、授权案例、相似客户沟通，再决定是否扩大范围。六位数不能替代客户数据、权限评审和上线条件。

020 消费品行业 FDE：AI 与人的现场磨合

原文：破局主题，作者潘达，2026-08-22，总赞 116。证据等级 C。

场景。文章用消费品企业的现场观察讨论 FDE，重点是员工怎样工作、怎样判断和怎样与工具配合。它没有给出可独立复核的客户结果，因此不应被读成“消费品行业已经验证了某种 AI 模式”。

交付链。先跟着一线人员完成一个班次，记录输入、系统、判断和异常；再选一个低风险任务做影子试点。工具输出必须和人的决定分开保存，尤其是库存、价格、客户承诺和合规判断。

验收线。让业务人员评价建议是否有用，同时记录修改、拒绝、转人工和资料缺口。试点结束看的是任务是否更容易完成，而不是模型回答是否更像人。

未披露。官网内容是长文引介，成本、节时和转化数字没有完成核实验。

021 从 AI 聊天到业务工作系统

原文：破局主题，作者王庆，2026-08-21，总赞 116。证据等级 C。

场景。主题讨论怎样把一次问答变成有输入、有状态、有责任人的工作过程。聊天窗口可以给出建议，却不会自动知道订单是否已经处理、资料是否过期或下一步由谁负责。

交付链。先画出业务事件：谁提交请求，系统查什么，哪些条件会暂停，谁审批，结果写回哪里。模型只负责适合它的整理和草稿，状态迁移和写入要由确定性规则控制。

验收线。用一组真实任务检查从提问到完成的完整路径，包括重复提交、缺资料、权限不足和人工退回。单次回答正确不算工作流完成。

未披露。公开材料没有披露客户系统、生产日志或持续采用数据。文章提供的是方法线索，不是某个产品的效果证明。

022 一只阿木木：五金厂三十天交付观察

这篇已经扩写为 第 31 章。原文：破局主题，作者一只阿木木。当前只能核对官网导读，搜索摘要中的多 Agent、93% 和 67% 等数字没有写入正文。

它留下的可复用问题是：老师傅的判断能否写成现象、检查顺序、停止条件和确认人；设备、工单和纸面记录能否对齐；影子运行是否有人接管。三十天这个标题不等于三十天完成了生产验收。

030 FDE 的百万之路

原文：破局主题，作者右军，2026-08-21，总赞 102。证据等级 C。

场景。作者回顾从个人服务、搭档到企业服务团队的变化。这里的“百万”是文章主题和作者叙述的一部分，不是本书可以复核的财务报表。

交付链。从个人单到团队单，变化不只是多找几个人，还包括需求记录、交付分工、质量检查、维护边界和回款节点。每个项目都应留下一份脱敏案例卡，说明场景、工作量和客户确认。

验收线。用项目账本分开获客、调研、开发、部署、运营、复购和未收款金额。团队扩张前先看哪些工作能复用，哪些仍依赖作者本人。

未披露。官网内容是外部长文入口，营收和完整商业路径未核验，不能拿来作收益承诺。

035 APP 开发流程的 Agent 与 Skill 改造

原文：破局主题，作者卓峰，2026-08-18，总赞 71。证据等级 C。

场景。作者将产品开发流程拆成多个 Agent 和 Skill，先做 MVP，再围绕用户问题迭代。拆分的价值不在 Agent 数量，而在每个角色的输入、输出和失败时怎样退回人工。

交付链。先选一个能在短周期跑完的功能，画出需求、设计、开发、测试和发布之间的交接。技能只能做明确的工作，例如生成接口草稿或检查测试清单；权限、发布和产品取舍由人负责。

验收线。对同一组需求比较人工流程和改造后的流程，记录返工次数、缺陷、等待时间和人工修改。先验收 MVP，再决定是否加入新的 Agent。

未披露。公开材料没有独立的成本、效率和线上质量核算。“年价值”之类的表述不能直接换算成收益。

042 凡人：把五万元商单拆成可验收阶段

这篇已经扩写为 第 29 章。原文：破局主题，并回读了公开飞书文档。五万元是作者自述，正文不把它写成客户收益。

文章把需求、报价、设计、开发、测试、部署、迁移和验收拆开。可复用之处是把每个阶段的输入、输出和决策人写进合同范围，避免用一次演示遮住权限、迁移和运维。

047 从逗号事故到企业 Agent 工作流

原文：破局主题，作者成都大书，2026-09-12，总赞 45。证据等级 C。

场景。标题讲一个英文逗号造成重大损失的事故，公开主题将它作为企业级 Agent 工作流的实战教训。具体客户、金额、原始日志和责任认定没有公开，本节只使用“格式细节可能改变业务结果”这一可见事实。

交付链。对金额、数量、日期、单位和分隔符做结构化解析，模型输出先进入校验器，再允许进入业务系统。任何无法确定的字段都进入人工队列，不能因为文本看起来通顺就继续执行。

验收线。用逗号、小数点、千分位、空值和多语言格式构造回归集，检查解析、拒绝和人工接管。验收要覆盖失败后的回退，而不是只测正常输入。

未披露。文章未公开完整事故报告和赔偿结果，标题数字不能作为已审计损失。

053 WorkBuddy 短视频带货共学营复盘

原文：破局主题，作者攀哥用 AIP 做文创变现，2026-08-10，总赞 34。证据等级 C。

场景。作者把短视频共学的流量和成交断点与 FDE 的经验资产化联系起来。它是内容和商业实践，不是一个客户的生产系统案例，但可以提醒交付者不要把曝光、咨询和回款混成一个指标。

交付链。把内容生产、线索进入、咨询响应、报价、成交和交付分成事件，分别记录负责人和时间。AI 可以帮助整理选题或草拟内容，不能代替客户确认和支付判断。

验收线。每周看每个漏斗环节的数量和人工耗时，定位断点后只改一个环节。内容发布量增加而成交不变，结论只能是生产效率变化。

未披露。个人流量和转化经历不能推出企业服务转化率，也没有独立回款证据。

056 一个不会写代码的 23 岁：在传统公司做四个月 FDE

原文：破局主题，作者小鱼 AI 成长日记，2026-09-11，总赞 31。证据等级 C。

场景。作者分享在培训公司推进多个 AI 项目的经历，重点是把业务语言翻译成可执行任务。不会代码只是个人背景，不能因此跳过接口、权限、测试和上线责任。

交付链。先选培训流程中的一个小任务，例如整理报名信息或回答已批准的课程问题；让业务人员确认规则，再制作样本和人工复核表。发现需要系统写入时，应交给有权限的技术负责人评估。

验收线。记录业务人员修改了哪些回答、哪些问题被转人工、资料多久更新一次。把个人学习成果和客户生产指标分开保存。

未披露。项目效果、客户采用和生产质量没有独立审计；“不写代码”不等于交付不需要工程能力。

064 从 PPT 单次交付到生产系统

原文：破局主题，作者礼尚往来，2026-09-12，总赞 24。证据等级 C。

场景。作者记录从做 PPT 收入到账，到尝试搭建系统的转变。一次材料交付的客户确认和一个持续运行的系统，责任完全不同：后者多了数据更新、权限、故障和维护。

交付链。先问客户材料之后要触发什么动作。如果只是一次汇报，交付演示和源文件；如果要持续生成，就增加数据入口、版本记录、失败重试和人工发布。不要用自动生成的页面掩盖运营成本。

验收线。让客户用下一次真实资料走完整流程，检查修改、发布、回退和责任人。验收后记录每周维护需要多少时间。

未披露。公开材料没有客户系统架构、长期使用量和维护成本，收入到账不能推出产品化成功。

065 用 Aily 与多维表格做客服问题分诊

原文：破局主题，作者书小哥，2026-09-01，总赞 24。证据等级 C。

场景。作者用 Aily 和多维表格做客服问题分诊，并反思“只做判断，却没有接通后续动作”。这是一个很具体的工作流边界：分类结果只有进入责任人的队列才有业务意义。

交付链。先列出有限的分诊标签、每个标签的责任人和 SLA；系统只在资料足够时自动分类，低置信度和新问题转人工。处理结果、误分类原因和根因问题回流产品或知识库。

验收线。用历史工单检查分类、转交、超时提醒和关闭状态。不能只统计分类准确率，还要看问题是否真的被接住和解决。

未披露。处理量、准确率和响应改善来自未核验的摘要线索，不能当作客户效果。

072 产品经理进入 GEO 与 FDE 创业

原文：破局主题，作者韩四四，2026-09-11，总赞 22。证据等级 C。

场景。作者把产品经理经验延伸到 GEO 和 FDE 服务，涉及定位、获客和商业化。它记录的是个人转型路径，不是某个客户的技术验收。

交付链。产品经理可以把需求、用户、优先级和验收带进 FDE，但仍要补上数据授权、工程实现、上线回退和运营交接。第一单应选择边界清楚的业务任务，不要把行业定位写成产品承诺。

验收线。分别记录线索来源、客户目标、交付工作量和回款，案例授权后再公开。对 GEO 或内容结果，要定义时间窗口、查询样本和人工判断规则。

未披露。半年商业化、客户数量和收入没有独立财务材料，不能用作职业收益预期。

074 AI 夜校、培训项目与企业服务生态

原文：破局主题，作者江校长，2026-08-31，总赞 21。证据等级 C。

场景。作者把 AI 夜校、培训、企业服务和渠道合作放在一条商业经历里，标题提到媒体曝光、政府项目和云代理。不同类型的业务交付物不同，培训报名不能和企业生产上线混算。

交付链。培训项目验收课程、出勤、练习和辅导；政府或企业项目还要验收范围、数据、部署和运维。渠道合作要单列授权、分成、交付责任和客户归属。

验收线。为每条业务线建立独立账本：合同、发票、成本、交付记录和客户确认分开。只有生产项目保留上线后指标，不能用培训人数代替系统采用。

未披露。标题金额和媒体经历是作者叙述，未提供完整合同或项目验收，不能推导代理业务的普遍利润。

088 国企内部 AI 实践：业务需求翻译

原文：破局主题，作者梓惠，2026-09-04，总赞 17。证据等级 C。

场景。作者明确说自己不是靠 FDE 接单变现，而是在国企内部用业务经验把模糊需求翻译成 AI 规则。这种内部实践提醒人们，FDE 也可以是组织里的交付能力，不必先包装成外部产品。

交付链。先让业务人员用自己的话描述流程，再把它写成角色、触发、输入、处理、输出和例外。资料能否进模型、谁能看到结果、哪些结论必须人工确认，要在试点前定下来。

验收线。用一组代表性业务样本做盲测，让业务人员逐条标记通过、修改、拒绝和资料缺口。内部认可、竞赛名次和上线使用分别记录。

未披露。没有公开客户数量、生产指标或安全审查记录，不能写成国企 AI 普遍成功案例。

093 从数据到商机：灯具厂中东市场发现

原文：破局主题，作者一只阿木木，2026-08-24，总赞 16。证据等级 C。

场景。作者描述用 AI 帮灯具厂寻找中东被低估市场，并提供市场发现到业务拓展的链路。市场线索不是订单，订单也不是回款；这几个状态必须分开。

交付链。记录市场假设、数据来源、筛选条件和人工判断，再让销售验证目标客户、询盘、报价和成交。模型可以整理公开信息，不能在无证据时声称市场规模或客户意向。

验收线。选一批线索做人工复核，记录无效原因、触达、回复、报价和后续状态。只有达到约定的客户验证条件，才进入下一轮市场预算。

未披露。增长、回款和全年预估营收是作者自述或预测，不等于实际收入，也没有第三方审计。

096 一人用 AI 编程支撑商业化软件

原文：破局主题，作者天狼，2026-09-04，总赞 15。证据等级 C。

场景。作者复盘十个月的软件产品和服务实践，承认技术方案验证太晚、需求判断失误和多客户运维带来的压力。一个人可以快速做出原型，但客户一多，权限、版本和支持会立刻变成工作。

交付链。在开发前先验证最贵的技术假设，给每个客户分开记录需求、数据、版本、测试、部署、故障和回款。公共代码可以复用，客户资料和配置必须隔离；没有运维负责人时要缩小服务承诺。

验收线。除功能演示外，检查新版本是否影响旧客户、故障是否能回退、账单和使用限制是否可追溯。把单人开发效率和客户真正采用分开衡量。

未披露。官网只是外部账本的入口，商业化规模、客户指标和成本未独立核验。

阅读与证据索引

21 篇主题的排名、作者、时间、点赞、分类和阅读覆盖见破局 Top100 分类索引。

本轮 FDE 查询的页数、总记录数、入选文章和证据限制见 `research/breakout-2026-09-19-fde-cases.json`。

公开来源和限制见来源台账。

破局社区用于发现案例线索；对于未公开合同、日志、客户确认和完整外链正文的部分，本集保留未知，不把推演写成项目结果。